



УТВЕРЖДАЮ:
Инженер М.У.П. «ВКС»
И.В. Инноземцев

ПЛАН-ГРАФИК промывки и хлорирования водопроводных сетей п.Безенчук

№	Срок выполнения	Адрес расположения водопроводных сетей	Виды работ
1	1-2 июля 2015г.	ул.Солодухина, ул.Тимирязева	промывка сетей
2	3 июля 2015г.	ул.Солодухина, ул.Тимирязева	хлорирование сетей
3	6-7 июля 2015г.	ул.Мичурина, ул.Восточная, ул.Карла Маркса, ул.Молодежная	промывка сетей
4	8 июля 2015г.	ул.Мичурина, ул.Восточная, ул.Карла Маркса, ул.Молодежная	хлорирование сетей
5	14-15-16 июля 2015г.	ул.Вокзальная, ул.Пролетарская, ул.Самарская, ул.Некрасова, ул.Рабочая	промывка сетей
6	17 июля 2015г.	ул.Вокзальная, ул.Пролетарская, ул.Самарская, ул.Некрасова, ул.Рабочая	хлорирование сетей
7	21-22 июля 2015г.	ул.Садовая, ул.Куйбышева, ул.Чкалова, ул.Советская	промывка сетей
8	23 июля 2015г.	ул.Садовая, ул.Куйбышева, ул.Чкалова, ул.Советская	хлорирование сетей
9	28-29-30 июля 2015г.	ул.Комсомольская, ул.Центральная, ул.Больничная, ул.Пушкина, ул.Степная, ул.Степана Разина	промывка сетей
10	31 июля 2015г.	ул.Комсомольская, ул.Центральная, ул.Больничная, ул.Пушкина, ул.Степная, ул.Степана Разина	хлорирование сетей
11	4-5-6 августа 2015г.	ул.Мамистова, ул.Луговцева, ул.Нефтяников, ул.Крупской, ул.Железнодорожная, ул.Специалистов, ул.Ломоносова, ул.Лермонтова	промывка сетей
12	7 августа 2015г.	ул.Мамистова, ул.Луговцева, ул.Нефтяников, ул.Крупской, ул.Железнодорожная, ул.Специалистов, ул.Ломоносова, ул.Лермонтова	хлорирование сетей
13	11-12-13 августа 2015г.	ул.Северная, ул.8 Марта, ул.Овражная, ул.Квартальная, ул.Демократическая, ул.Терешковой, ул.Гоголя	промывка сетей
14	14 августа 2015г.	ул.Северная, ул.8 Марта, ул.Овражная, ул.Квартальная, ул.Демократическая, ул.Терешковой, ул.Гоголя	хлорирование сетей
15	25-26 августа 2015г.	ул.Полевая, ул.Спортивная, ул.Селекционеров, ул.М.Жукова, ул.Октябрьская, ул.Быковского	промывка сетей
16	27 августа 2015г.	ул.Полевая, ул.Спортивная, ул.Селекционеров, ул.М.Жукова, ул.Октябрьская, ул.Быковского	хлорирование сетей

Начальник цеха

И.В. Моисеев